
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年３月６日 

編集後記 

早春の候、組合の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

理事会におきましては、早期の工事着手目指し、事業計画策定及びそれらに関する諸問題を検討し

て参りました。その経過を３月末の総会でご報告させていただきたいと思います。 

今後とも事業の円滑な運営ができるように、役員一同、事業を推進してまいりますので、引き続き

事業へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

理事長 須田 秀雄 

第１２回及び第１３回理事会を開催いたしました 

第１３回理事会の様子 
（令和５年１２月２３日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

土地区画整理事業地内の除草作業を実施することについて、令和５年１２月２３日（土）開催の 

第１３回理事会で、承認頂き、作業の内容については、次のとおり報告します。 

【報告事項】除草作業の実施について 

【報告事項】家屋等事前調査の完了について 

発行者：北春日部駅周辺地区土地区画整理組合 

事務局：寺西、松村、阿久津 

048-812-8078  

【報告事項】令和５年度国庫補助金について 

国庫補助金については、令和５年１２月１１日に申請を行い、令和５年１２月１８日に、交付決定の 

通知がありました。 

令和６年１月１２日（金）に第１３回理事会で可決された令和５年度調査設計業務（その２）の指名 

競争入札を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の入金については、業務完了後となります。 

第１２理事会の様子 
（令和５年１１月２５日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

まちづくりニュース 

第９回理事会で承認を頂き、家屋等事前調査については、連絡未確定者と連絡が付き、調査がすべて 

完了したことを報告いたします。 

令和５年１２月２５日調査完了 

 ■調 査 対 象 箇 所：９４棟 

 ■調 査 完 了：９１棟 

 ■調 査 辞 退： ３棟 辞退同意書取得 

 ■委 託 金 額： ９１棟 ５，３２４，０００円 

令和５年１１月２５日（土）に第１２回理事会及び 

令和５年１２月２３日（土）に第１３回理事会を開催しました。 

第１２回理事会では、報告事項として、 

・令和５年度１０月分収支報告について、 

・家屋等事前調査の実施について、 

・工事着工の経緯について（遅延）、 

協議事項として、 

・事業費の整理状況と今後のスケジュール（変更案）について、 

協議を行いました。 

第１３回理事会では、報告事項として、 

・令和５年度１１月分収支報告について、 

議決事項として、 

・家屋等事前調査の契約変更に伴う完了について、 

・先行業務と令和５年度調査設計業務の契約変更について、 

・令和５年度国庫補助事業について、 

全員賛成で、可決いたしました。 

協議事項として、 

・事業費縮減に向けた検討状況について、 

・除草作業について、事務局提案により協議を行いました。 

国 庫 補 助 事 業 名：令和５年度調査設計業務（その２） 

委 託 業 者：指名競争入札による決定 

予 定 価 格：８５，２５１，０００円（税込） 

委 託 期 間：契約締結日～令和６年３月３１日まで 

委 託 業 務 内 容：事業計画変更、実施計画変更、整理前各筆評価、路線測量、 

実施設計（道路）、圧密沈下対策解析 

委 託 業 者：株式会社 岡島組 

作 業 箇 所：土地区画整理事業地内全域 

請 負 金 額：６，０００，０００円（税込） 

作 業 期 間：令和６年１月１１日（木）～令和６年２月２９日（月） 

【作業中の様子】 【作業後】 
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～会議中に質問等がされた主な内容～ 

 

■家屋等事前調査の実施について 

（報告） 

令和５年１１月２１日（土）時点においての調査の進捗状況について、報告いたしま

す。 

 

調査対象箇所：９４棟（地区外周：７５棟 かえで通り沿い（地区外）：１９棟） 

調 査 完 了：９０棟 

調査日確定： ０棟 

調査日調整中： ０棟 

調 査 辞 退： ３棟 

連絡未確定： １棟 

 

引き続き連絡未確定の 1棟の調査を進めてまいりますが、３棟が調査辞退となったた

め、委託金額を減額とし、契約の変更を行い、完了する予定です。 

 

 

■工事着工の経緯について（遅延） 

（報告） 

地区内の雑草や工事着工の遅れについて心配の声が、事務局・春日部市に多く寄せら

れていることから、組合員と地域の皆様へお知らせをしたいと考えております。 

組合員へは、まちづくりニュースと合わせての連絡と、地区内近隣の皆様へは、内牧

地区１１地区の地区長、自治会長に相談をしながら、お知らせしていきたいと考えて

おります。 

 

開催日時  令和5年11月25日(土)  10：00～11：50 

開催場所  梅田土地区画整理記念館       
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～会議中に質問等がされた主な内容～ 

 

■令和５年度国庫補助事業について 

（説明） 

国庫補助事業は県から入札で業者を選択するよう指導を受けており、本組合の工事請

負規程及び春日部市契約規則に準じて、指名競争入札を行います。 

令和５年度国庫補助事業について、審議・議決をお願いいたします。 

 

【令和５年度国庫補助事業概要】 

国庫補助事業名 令和５年度調査設計業務（その２） 

委 託 業 者 指名競争入札により決定 

予 定 価 格 ８５，２５１，０００円（税抜） 

入札執行予定日 令和６年１月１２日（金） 

委 託 期 間 契約締結日より令和６年３月３１日まで 

委託業務内容 事業計画変更、実施計画変更、整理前各筆評価、路線測量、 

実施設計（道路）、圧密沈下対策解析 

 

【指名競争入札の業者選定基準（案）】 

・春日部市の競争入札に参加資格を有する業者 

・当該業務が実施可能な業者（事業計画変更及び実施設計等） 

・土地区画整理事業の実績を有する業者 

・春日部市内に拠点または営業所を有する業者 

 

【指名競争入札者業者（案）】 

・業者１ 共和コンサルタント株式会社 春日部営業所 

・業者２ 昭和株式会社 春日部営業所 

・業者３ 株式会社パスコ 春日部営業所 

 

前項については、出席理事全員の賛成をもちまして、本議案は可決されました。 

開催日時  令和5年12月23日(土)  10：00～12：10 

開催場所  梅田土地区画整理記念館       
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■除草作業について 

（説明） 

地区内には雑草が生い茂り、枯草による火災が発生した場合には、近隣住民への多大

な被害が予想されます。 

また、防犯・防災上の安全面、雑草等の花粉により洗濯物が干せないなど、枯草対策

をお願いしたいとのご意見が、組合役員、組合事務所、春日部市等に多々寄せられて

おります。 

枯草による火災が発生した場合には、事業への影響が甚大であるため、安価で除草を

行ってくれる業者を捜し、作業を依頼したいと考えております。 

 

（意見） 

草刈については早急に対応した方が良いと思います。 

一度全面の草を刈って粉砕処理をすれば火災の心配も無くなるのではないかと 

思います。 

 

（意見） 

草を全面刈り取るのではなく、ローラー等で踏み潰すのであれば、安価で早く済む 

のではないかと思いますが、如何でしょうか。 

 

（提言） 

 草刈については、なるべく早く実施した方が良いと思います。 

組合としては、予算を捻出して、前回、実施して頂いた業者と交渉し、作業を 

行いたいと思います。 

 


