
組合事務所は、令和５年６月に完成し、組合業務を開始いたしました。 

令和６年度より固定資産税の対象となる物件でありますので、春日部市財務部資産税課から、 

「家屋新設届出書」の提出依頼がありました。 

会計係にて起案決裁承認後、春日部市に提出いたしたい。 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年９月１１日 

第１７回・第１８回・第１９回理事会を開催いたしました 

第１８回理事会の様子 
（令和６年４月２７日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

令和６年３月２４日（日）開催の第４回総会にて、業務代行者として㈱大本組を紹介いたしました。 

令和６年４月２７日（土）開催の第１８回理事会にて、㈱大本組から、「事業参画表明書」が組合に

提出され、受理いたしました。 

事業参画の内容として、設計図書・工事金額・施工期間等を組合内で検証し、あらためて、１０月

に予定する臨時総会にて、承認を得たいと考えております。 

 

【報告事項】業務代行者として㈱大本組の事業参画表明について 

発行者：北春日部駅周辺地区土地区画整理組合 

事務局：寺西、松村 

048-812-8078  

【報告事項】組合事務所の家屋新設届出書の提出について 

第１７理事会の様子 
（令和６年３月３０日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

まちづくりニュース 

第１７回理事会、令和６年３月３０日（土） 

第１８回理事会、令和６年４月２７日（土） 

第１９回理事会、令和６年６月 ８日（土）を開催いたしました。 

第１７回理事会では、報告事項として、 

・令和５年度２月分収支報告について 

・令和５年度国庫補助事業の契約変更（工期延伸）について 

・組合事務所の家屋新設届出書の提出について 

・積水化学工業㈱との不動産売買契約書に基づく支払期日延期の 

合意書について 

・令和６年度事務局の体制について 

を行いました。 

第１８回理事会では、報告事項として、 

・令和５年度３月分収支報告について 

・事務局の令和５年度事業管理業務委託（人件費）完了について 

・業務代行者として㈱大本組の事業参画表明について 

議決事項として、 

・事務局の令和６年度事業管理業務委託契約について 

・清水建設㈱との契約脱退合意書の締結について 

・商業エリア（Ａ地区）㈱カインズのテナント進出について 

・組合事務所の土地賃貸借契約について 

・組合における慶弔規程について 

上記事項については、全員賛成で、可決をいたしました。 

第１９回理事会では、報告事項として、 

・前年度分４月・５月(出納閉鎖)の収支報告について 

・令和６年度４月・５月分収支報告について 

・令和５年度における監査について 

・㈱大本組から現在における作業状況について 

協議事項として、  

・春日部市長への施行に伴う支援に関する要望書の提出について 

・春日部市議会議長への施行に伴う支援に関する要望書の提出 

について 

議決事項として、 

・地区内の除草作業について 

・第５回総会の開催について 

・事務所の火災保険の更新について 

上記事項については、全員賛成で、可決いたしました。 

第１９回理事会の様子 
（令和６年６月８日（土）） 
梅田土地区画整理記念館にて 

【協議事項】春日部市長への施行に伴う支援に関する要望書の提出について 

第１９回理事会にて協議いたしました 

内容については、下記の通りであります。 

 

要望書提出先 

春日部市長 宛 

春日部市議会議長 宛 

提出日時  

令和６年６月１７日（月） 

春日部市長    午前８：３０ 

春日部市議会議長 午前９：００ 

提出者 

須田理事長、嶋田副理事長、 

鈴木副理事長、野村監事、 

地元市議会議員４名、 

業務代行者、事務局 

 

【春日部市長へ提出した要望書】 

 ※市議会議長へ提出した要望書の内容も同じです。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集後記 

初秋の候、組合の皆様におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

理事会におきましては、事業計画策定の方針に基づき、３月末の総会にて皆様にご理解を頂き、事業

計画変更作業を進めており、合わせて、早期の工事着工に向け、準備を進めております。 

今後とも事業の円滑な運営ができるように、役員一同、事業を推進してまいりますので、引き続き 

ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

理事長 須田 秀雄 

【議決事項】清水建設㈱との契約脱退合意書の締結について 

令和６年１月２７日（土）開催の第１４回理事会にて、業務代行者積水化学工業㈱から「事業方針につ

いて」の提案を頂き、理事会として、検討を行い、業務代行者である清水建設㈱に対し、工事費の削減に

ついて検討を依頼いたしました。 

清水建設㈱の社内で検討したところ、工事費の削減は困難であるとの結論に達し、やむを得ず、業務代行

者からは脱退となりました。 

脱退に伴い、第１８回理事会にて「業務代行委託契約に伴う一部契約解除に関する合意書」の締結を行い

ました。 

【議決事項】第５回総会の開催について 

追補 １０月・１１月は、地域・地元の会合・講演会等が多く予定され、内牧市民センター・中央公民館が 

使用できず、やむを得ず、場所を春日部市民文化会館になりました。 

   なお、お車でお越しになる方は、駐車場代、１時間/１００円（有料）。 

   ご不便をお掛けしますが、ご理解ご協力の程お願いいたします。 

 

【議決事項】商業エリア（Ａ地区）㈱カインズのテナント進出について 

【要旨】 

 ・組合及び積水化学工業㈱は清水建設㈱が契約を解除することに合意する。 

 ・組合及び積水化学工業㈱は、これまで支出した費用を含むその他一切を清水建設㈱に請求しない。 

・清水建設㈱は、これまで支出した費用を含むその他一切を組合、積水化学工業㈱に請求しない。 

 

令和６年４月２７日開催の第１４回理事会で、積水化学工業㈱からが紹介がありました、商業エリア

（Ａ地区）に、㈱カインズから、出店に関する提案がありました。 

理事会としては、出店内容を協議した結果、この内容にて了承いたしました。 

臨時総会の開催について（予定） 

【議決事項】事務局の令和６年度事業管理業務委託契約について 

第１７回理事会にて、令和６年度の事務局の体制を報告し、第１８回の理事会において、承認を頂き、

令和６年度事業管理業務委託（人件費）を締結いたしました。 

委託業務名 令和６年度事業管理業務委託契約（人件費） 

委託業者  昭和株式会社 埼玉支社（常勤事務局員２名 非常勤５名） 

委託金額  ２０,０００,０００円（税込） 

委託期間  令和６年４月１日(月)から令和７年３月３１日(月) 

 

令和６年度 組合事務所 事務局体制 

 

常 勤 

事務局長  寺西 淳 

事務局次長 松村 博 

非常勤 

昭和㈱  開発事業部  事業推進室 

室   長  永井  平海 

副 主 任  阿久津 孝明 

松田  謙朗 

昭和㈱埼玉支社副支社長  

兼 春日部営業所所長 
岡井  哲朗 

■開催日 令和６年６月３０日（日） 午後２時００分 

■場 所 内牧市民センター（旧 内牧地区公民館） １階 講堂 

■議 案 

  報告事項 

   第１号 現段階までの事業経過報告について 

   第２号 業務代行者の変更について 

第３号 商業街区進出企業について 

第４号 「北春日部駅周辺地区土地区画整理事業の施行に 

伴う支援に関する要望書」の提出について 

  承認事項 

   第１号 令和５年度事業報告及び収支決算書並びに 

財産目録について 

  説明事項 

第１号 令和６年度事業工程について 

下記の通り、第５回総会を開催いたしたい。 

 

総 括 

 昭和㈱ 

執行役員  

開発事業部長 

周 藤  健 

日時 令和６年１０月２７日（日） 午後２時より 

場所 春日部市民文化会館 

   ３階 大会議室  （春日部市粕壁東二丁目８番６１号）春日部駅東口より徒歩１５分 



１ 

   

～会議中に質問等がありました主な内容～ 

 

■組合事務所の家屋新設届出書の提出について 

（報告） 

組合事務所は、令和５年６月に完成し、組合業務を開始いたしました。 

令和６年度より固定資産税の対象となる物件でありますので、春日部市財務部資産   

税課から、「家屋新設届出書」の提出依頼がありました。 

会計係にて起案決裁承認後、春日部市に提出いたしたい。 

 

■令和６年度事務局の体制について 

令和６年度 組合事務所 事務局体制 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催日時  令和6年3月30日(土)  10：00～10：55 

開催場所  梅田土地区画整理記念館       

総 括 

昭和㈱ 

執行役員 

開発事業部長 

周 藤  健 

常勤 

事務局長 寺西淳 

事務局長 松村 博 

非常勤 

昭和㈱  開発事業部  事業推進室  

室   長  永井  平海 

副 主 任  阿久津 孝明 

松田  謙朗 

昭和㈱埼玉支社副支社長  

兼 春日部営業所所長 

 

岡井  哲朗 



２ 

（提言） 

事務局体制としては、事務の煩雑が多いと思いますが、宜しくお願いしたい。 

 

 

事務局としては、非常勤の応援を得ながら新体制で、事業の進捗に努めたい。 

なお、次回の理事会にて、令和６年度事業管理業務委託契約（人件費）の提案をい 

たしたい。 

事務局体制 

常勤事務局 ２名 

  非常勤事務局 ５名 

    計    ７名 
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～会議中に質問等がありました主な内容～ 

■事務局の令和５年度事業管理業務委託（人件費）完了について 

（報告） 

事務局の令和５年度事業管理業務委託（人件費）については、令和６年３月３１日を

もって、完了したことを報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

■商業エリア（Ａ地区）進出企業について 

（説明） 

令和６年４月２７日開催の第１４回理事会で、積水化学工業㈱から紹介がありました、

商業エリア（Ａ地区）に㈱カインズから、出店に関する提案がありました。 

理事会としては、出店内容を協議した結果、この内容にて了承いたしました。 

【Ａ地区・Ｂ地区・Ｃ地区】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時  令和6年4月27日(土)  10：00～11：08 

開催場所  梅田土地区画整理記念館       

委託業務名 令和５年度事業管理業務委託（人件費） 

委 託 業 者 昭和株式会社 埼玉支社（事務局 ３名） 

委 託 金 額 ３０,０００,０００円（税込） 

委 託 期 間 令和５年４月１日（土）から令和６年３月３１日（日） 

支 払 い 日 理事会にて承認後、支払い手続きを行います 



２ 

（質問） 

 Ａ地区については、積水化学工業㈱、㈱カインズのどちらが主体となって土地活用を

行うのか。 

また、Ｂ・Ｃ地区の土地活用はどうなるのでしょうか。 

 

（回答） 

 Ａ地区は、㈱カインズが主体で土地活用を行い、Ｂ・Ｃ地区は、理事会・積水化学工

業㈱・㈱カインズの３者にて協議し、土地活用を図ってまいります。 

 

（質問） 

 Ａ地区は、すべて保留地なのか。 

 

（回答） 

Ａ地区については、一般組合員・積水化学工業㈱・㈱カインズの３者が所有する地区

であり、詳細については、今後、３者で協議のうえ、進めて行きたい。 

 

（質問） 

 ㈱カインズは、埼玉県内での出店数は、何店舗なのか。 

 

（回答） 

 県内における出店数は２９店舗であります。 

各店舗においては、順調に推移しております。 

 

■慶弔規程について 

（内規） 

 当組合には、慶弔に関する規程がないため、慶弔規程を定めたい。 

 

（一部抜粋） 

（適用範囲）役員及び組合員 

（そ の 他）理事長との協議による 
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～会議中に質問等がありました主な内容～ 

 

■令和５年度における監査について 

（報告） 

令和６年６月７日（金）に令和５年度の監査を実施いたしました。 

当日は、須田理事長、嶋田副理事長、島田善行理事、萩原勝幸理事、島田宏理事が参

加して、金子監事、野村監事、渡辺監事出席のもと、事業に関する執行状況及び財産

状況について、確認をいただき、承認されましたことを報告いたします。 

監査の結果については、第５回総会において報告いたします。 

 

■春日部市長、春日部市議会議長への施行に伴う支援に関する 

 要望書の提出について 

（報告） 

１９回理事会にて協議いたしました内容については、下記の通りであります。 

要望書提出先 

春日部市長 宛 

春日部市議会議長 宛 

提出日時  

令和６年６月１７日（月） 

春日部市長    午前８：３０ 

春日部市議会議長 午前９：００ 

提出者 

須田理事長、嶋田副理事長、鈴木副理事長、野村監事、地元市議会議員４名、 

業務代行者、事務局 

 

 

 

開催日時  令和6年6月8日(月)  10：00～10：45 

開催場所  梅田土地区画整理記念館       



２ 

【春日部市長へ提出した要望書】 

 ※市議会議長へ提出した要望書の内容も同じです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地区内の除草作業について 

  地区内の除草作業を下記の通り、行いたい。 

  委 託 先  瀬谷 武司 

  委託金額  ５５０，０００円（税込） 

  作 業 日  ６月９日（日）及び６月２３日（日）（２日間） 

        ・天候により、作業日は変更となる場合があります 

  作業期間  午前８：００～午後５：００（予定） 

        ・騒音に配慮して早朝は地区内の道路沿いを優先します 

 


